

Introduction



État des lieux, 25 janvier 2022

- Efforts effectués depuis l'entrée en poste
- État de situation des coûts
- Alimentation électrique
- Plateforme



Nouvelles orientations au projet

- Consulter
- Bonifier
- Engager



Efforts effectués depuis l'entrée en poste

- Appropriation du projet
- Pistes d'optimisation
- Échanges avec les partenaires



Le tramway à Québec

Mobilité	Économie	Environnement
Plus de 100 000 déplacements d'ici 2041	27 500 nouveaux ménages d'ici 2036	Réduction de 60 000 tonnes de GES
Captera 53 % de l'augmentation de la congestion routière supplémentaire	2,6 milliards de retombées économiques	Amélioration de la qualité de l'air et création d'îlots de fraîcheur
Plus de choix de mobilité pour les citoyens	Seule ville de 500 000 habitants au Canada sans réseau de transport en commun structurant	Projet durable pour les générations futures

État de situation des coûts

Principaux écarts

Plus de 50 % des écarts de coûts sont des répercussions du contexte dans lequel le projet évolue.

- La volatilité du marché immobilier
- La modélisation de l'inflation
- L'année de report due à l'annulation de l'appel de propositions

Catégorie de dépenses	Écarts M\$
Gestion du projet	81,4
Plans et devis	43,9
Surveillance	33,2
Acquisitions immobilières	111,7
Centre d'exploitation et d'entretien	44,2
Tunnel	(74,5)
Ouvrages d'art	41,8
Financement	33,7
Risques	67,1
Inflation	116,9
Année de report	100,8
Autres	(0,4)
Total des écarts	599,8
Rationalisation possible	(70,0)
Total après rationalisation	529,8






Alimentation électrique



Ligne aérienne de contact



Bilan des fils





Enfouissement de fils aériens partout où ce sera possible



Plateforme et insertion




Automobilistes | Carrefours traversants



Insertion de la plateforme

Boulevard René-Lévesque : à l'est du quartier Montcalm



Protection et plantation : 162 arbres

Abattage: 27 arbres

Variante 1

Insertion axiale et voies partagées

Place Cartier



Efforts d'optimisation

Tronçon René-Lévesque en collaboration avec les citoyens

Présentations complémentaires à venir :

- Secteur Chaudière
- Secteur D'Estimauville
- Secteur Laurier/De Rochebelle
- Secteur Vieux-Limoilou



Conclusion



Nouvelles orientations au projet

- Consulter
- Bonifier
- Engager

Prochaines étapes

- Discussion avec les partenaires
- Engagement citoyen

État des lieux du 26 janvier

- Foresterie
- Engagement citoyen

Les dix aménagements souhaités

1. Protection et ou compensation des arbres	Objectif maintenu, protection et compensation
2. Plateforme	Objectif maintenu, travaux d'optimisation en cours
3. Alimentation électrique	Partiellement atteignable, enfouissement des réseaux techniques urbains et mutualisation des poteaux
4. Élu responsable de la consultation citoyenne	Réalisé, Maude Mercier Larouche
5. Mettre les citoyens au cœur du projet	En cours, sera réalisé
6. Stations multimodales	Objectif maintenu, bonification en cours
7. Définition de la Phase 2	À venir (2022)
8. Construction intelligente	En cours, sera réalisé
9. Lien mécanique Haute-Ville vers la Basse-Ville	Confirmé, sera réalisé
10. Implantation de la tarification sociale	Confirmé, sera réalisé







Information



@tramwaydequebec



tramwaydequebec.info













